



Projetos de TI

Fundamentos de TI

Aula 24/36

Ti

Conceito

Gerenciamento de projetos de TI aplica conhecimento, habilidades e ferramentas para atingir objetivos dentro de restrições (escopo, tempo, custo, qualidade). PMBOK (PMI) define 10 áreas de conhecimento: integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e stakeholders. Metodologias tradicionais (cascata/waterfall) são sequenciais: requisitos, design, implementação, testes, implantação, manutenção. Metodologias ágeis (Scrum, Kanban, XP) são iterativas e incrementais, adaptando-se a mudanças. Scrum usa sprints (1-4 semanas), papéis (PO, SM, Dev Team) e eventos (sprint planning, daily, review, retrospective). Ferramentas: Jira, Trello, Asana, Microsoft Project. O fracasso de projetos de TI é comum: ~70% dos projetos enfrentam problemas (The Standish Group CHAOS Report). Causas comuns: requisitos mal definidos, falta de comunicação, mudanças de escopo e estimativas irreais.

Projetos de TI

Cascata

sequencial

Ágil (Scrum)

iterativo

Escopo / Tempo / Custo

Riscos + Qualidade



Atividade Prática

Crie o planejamento inicial de um projeto de TI: "Implementacao de um sistema de agendamento de salas para a faculdade". Defina: objetivo, escopo (funcionalidades), cronograma (4 semanas) com marcos, equipe (3 pessoas) e riscos principais. Use o formato de um Product Backlog com historias de usuario.



Pesquisa

Pesquise o CHAOS Report do Standish Group: historico (1994-2020+), metodologia de pesquisa, metricas (sucesso, desafiado, fracassado). Como o uso de metodologias ageis impactou as taxas de sucesso ao longo do tempo?