



# Projetos de TI

Fundamentos de TI

Aula 24/36

Ti

## Conceito

Gerenciamento de projetos de TI significa usar conhecimento e ferramentas para atingir objetivos dentro de limites: escopo (o que fazer), tempo (prazo), custo (orçamento) e qualidade. O PMBOK (do PMI) define 10 áreas de conhecimento, como integração, escopo, cronograma, custos, riscos e comunicação com as partes interessadas. Metodologias tradicionais (cascata/waterfall) são sequenciais: primeiro requisitos, depois design, implementação, testes, implantação e manutenção — como uma linha de montagem. Metodologias ágeis (Scrum, Kanban, XP) são iterativas e incrementais: você faz um pouco de cada etapa em ciclos curtos, podendo mudar o rumo. Scrum usa sprints (1 a 4 semanas), papéis (Product Owner, Scrum Master, Dev Team) e eventos (planejamento, reunião diária, revisão, retrospectiva). Ferramentas: Jira, Trello, Asana, Microsoft Project. Muitos projetos de TI falham — cerca de 70% enfrentam problemas (segundo o CHAOS Report). Causas comuns: requisitos mal definidos, falta de comunicação, mudanças de escopo e prazos irreais.

## Projetos de TI

**Cascata**

sequencial

**Ágil (Scrum)**

iterativo

**Escopo / Tempo / Custo**

**Riscos + Qualidade**



### Atividade Prática

Crie o planejamento inicial de um projeto de TI: "Implementacao de um sistema de agendamento de salas para a faculdade". Defina: objetivo, escopo (funcionalidades), cronograma (4 semanas) com marcos, equipe (3 pessoas) e riscos principais. Use o formato de um Product Backlog com historias de usuario.



### Pesquisa

Pesquise o CHAOS Report do Standish Group: historico (1994-2020+), metodologia de pesquisa, metricas (sucesso, desafiado, fracassado). Como o uso de metodologias ageis impactou as taxas de sucesso ao longo do tempo?